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Programma bijeenkomst klankbordgroep

Kennismaking en inleiding

Terugblik op voortraject (Fred Lindenberg)

Doel en aanpak versnelde studiefase (Lies Dekker)

Reacties en vragen
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Terugblik



Problematiek

1. Verkeersveiligheid

2. Bereikbaarheid kern en bedrijventerreinen

3. Onderhoudskosten
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Uitgevoerde activiteiten

1. Tracéstudie 2014

2. Onderzoek fasering 2015-2017

3. Bekendmaking plan 2017

4. Verwerking inspraakreacties 2017-2018

5. Besluit GS onderzoek totaaloplossing sep. 2018
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Tracéstudie 2014
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5 Tracé alternatieven

1. Nulplus (verbreding 
Molendijk/Zanddijk)

2. Bruin (nieuwe weg)

3. Groen (nieuwe weg)

4. Rood (nieuwe weg)

5. Blauw (nieuwe weg) 



Uitkomsten tracéstudie
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• Alle tracés voldoende probleem oplossend

• Bij Groen  nieuwe aansluiting op A58 t.p.v. Goversweg. Afrit 33 
(Zanddijk) vervalt

• Bij Rood nieuwe aansluiting op A58 t.p.v. Sluisweg (Veerhaven). 
Afrit 32 (Luchtenburg) vervalt

• Bij alle tracés ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn

• Kosten variëren van 46 tot 90 mln €



Besluiten na tracéstudie
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• Gezien de kosten zijn in 2014 geen van de tracés financieel 
haalbaar voor de provincie

• Geen besluit over voorkeurtracé

• Onderzoek naar mogelijke fasering



Onderzoek fasering (2015-2017)
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Reacties na inloopavond september 2017
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Reacties van Waterschap, OVR, bewonersgroepen Grintweg en 
Zanddijk, dorpsraden en overige insprekers

• Aanpak verkeersonveiligheid op Zanddijk is urgent

• Visie op het totaal ontbreekt

• Liever geen fase 1, maar direct de totaaloplossing

• Wens voor fietstunnel Grintweg

• Combineren met fietspad langs Olzendedijk

• Drie rotondes op rij zijn onwenselijk voor vrachtverkeer

• Maatregelen op Zanddijk gewenst (60 km)



Recente ontwikkelingen
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• Inspraakreacties beoordeeld en (deels) verwerkt in het plan

• Nieuwe kostenraming gemaakt

• Kosten fase 1 blijken aanzienlijk hoger dan eerst ingeschat

• Financiële positie provincie anders dan in 2014

• Wellicht toch mogelijkheden voor totaaloplossing



Besluit GS (september 2018)
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• Onderzoek uitvoeren naar totaal oplossing incl. kosten, mogelijke 
besparingen en financieringsmodel (gereed 1 maart 2019)

• Daarna bepalen visie op het totaal (voorkeurtracé)

• En bepalen of en hoe fasering wenselijk is

• Omgeving betrekken (via klankbordgroep)



Uitgevoerde verbeteringen (2000 – 2018)

Bomen verwijderd

Struiken voor geleiding van de bochten

Verharding in de bermen (doorgroeistenen)

Rotonde bij A58

Snelheidsmaatregel 60 km

Rechtsaffer Molendijkse weg verwijderd

Signalering fietsoversteken

Parallelweg omgevormd tot fietspad (Molendijkse weg – Olzendedijk

Rode fietsstroken op parallelweg Olzendedijk-Capelleweg
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Vooruitblik



Doel versnelde studie

Doel is om vóór het einde van de collegeperiode een concreet 
advies te geven over de keuze van het voorkeurstracé en het al 
dan niet faseren van de uitvoering.

Vragen daarbij:

• Wat is minimaal nodig voor een aanvaardbare oplossing voor 
Zanddijk/Molendijk? 

• Zijn er mogelijkheden voor optimalisatie/besparingen bij de eerder 
ontwikkelde varianten (integrale varianten en fase 1)? 

• Is de aanleg van de eerste fase bij alle tracévarianten een no-regret-
maatregel? 

• In hoeverre is er bij belanghebbende partijen (gemeente, RWS en 
Prorail) bereidheid om mee te betalen? 
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Varianten

22-11-2018 Versnelde studie 
Zanddijk-Molendijk 

Dia 16

Verschillende kostenbesparende 
opties worden bekeken:

• Benutten huidige 
spoorwegovergang binnen de 
roze/zwarte en de bruine 
varianten; 

• Splitsing woon- en 
bedrijfsverkeer bij groene en 
rode varianten via de zwarte tak 
(fase 1) of via een 
kruispuntverbetering aan het 
einde van de Olzendepolder; 

• Variant OVR; 



Aanpak

1. Nadere uitwerking/verkenning:
– Review eerdere studies op gehanteerde cijfers en 

uitgangspunten;

– Technische uitvoerbaarheid van de varianten;

– Besparingsmogelijkheden binnen de varianten;

– Uitwerken en effectbeschrijving varianten;  

2. Financieringsmogelijkheden:
– Dekking uit provinciale middelen;

– Overleg met belanghebbende partijen (RWS, gemeente, Prorail) 
over meekoppelkansen en cofinanciering;

– Verkenning naar mogelijkheden voor Europese subsidiëring.
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Planning
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Onderzoekstraject wk 43-6 (2019) 
Offertetraject wk 43-44
Oplevering concept onderzoeksresultaten wk 4
Definitieve oplevering onderzoeksresultaten wk 6

Verkenning meekoppelkansen en cofinanciering wk 43-8 
Ambtelijke verkenningen en overleg wk 43-4 
Bestuurlijk overleg wk 4-8 
Opstellen concept intentieovereenkomsten wk 4-8 

Voorbereiding besluitvorming wk 4-8
Samenvatting/overzicht wk 4-6
Opstellen van en overleg over advies wk 6-8
Bijeenkomst klankbordgroep wk 6
Opstellen concept-startnotitie wk 6-8



Reacties en vragen?

• Is doel en aanpak duidelijk?

• Worden de juiste vragen gesteld, de juiste zaken bekeken?

• Vergeten we zaken (varianten, aspecten, belangen)?

• Beschikbare informatie (buiten de tracéstudies)? 

• ??

• ??
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Instellen 60-km-regime?

• Als tijdelijke maatregel! 

• Om verkeersveiligheid op korte termijn te kunnen 
verbeteren.

• Voor- en nadelen?

• Draagvlak voor deze maatregel in de regio?

• Eventuele alternatieve maatregelen?
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